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ABSTRACT 
 This paper examines the linkage between cross-functional teamwork and project 
management performance. The main thrust of the study is continuing debates on how cross-
functional teamwork contributes to project management performance: on-time, on-budget, 
and on-purpose. The level of influence was observed based on six critical factors: the 
clarity of super-ordinate goals, conformity of project team members to organization rules 
and procedures, physical proximity of each project team members, accessibility of project 
team members, knowledge sharing amongst project team members, and fairness of 
selection process of the project team members.  
 The study uses combination of survey and case studies approach to answer such 
complex question. Samples were driven from 44 healthcare projects under the coordination 
of Health Department in East Java involving 88 respondents in the study. The hierarchical 
regression analysis was then used to explain major antecedents of cross-functional 
teamwork on the performance of project management. 
 The study concludes that successful project management accounts multi-dimensional 
issues. The clarity of super-ordinate goals and physical proximity of team members have 
positive and significant influence in the performance of cross-functional teamwork. These 
invite further research to improve generalizability of the study. 
Keywords: project management, performance, cross-functional teamwork. 
 
PENDAHULUAN  
Studi eksplorasi ini bertujuan mengungkap 
keterkaitan kerjasama tim-lintas fungsi dan 
kesuksesan manajemen proyek. Penelitian-
penelitian terdahulu menaruh perhatian pada 
faktor pembentuk kerjasama anggota tim 
lintas-fungsi dalam pengelolaan proyek, 
misalnya Pinto dan Slevin (1986); Pinto et.al., 
(1993); Parker (1994); Stott dan Walker 
(1995); Proehl (1996); Kerzner (1998); dan 
Gray dan Larson (2000). Debat literatur dalam 
area ini terus muncul dan berlanjut terutama 
karena adanya perbedaan lingkup bahasan 
yang diteliti dan pendekatan penelitian yang 
dipergunakan untuk mengungkap masalah 
yang dikaji. 
Pinto et.al., (1993) sejak awal mengungkap 
bahwa anteseden kesuksesan proyek yang 
melibatkan anggota tim lintas-fungsi 
ditentukan oleh adanya faktor-faktor: kejelasan 
tujuan penyelenggaraan suatu proyek, 
kepatuhan anggota tim pada aturan dan 
prosedur organisasi, aksesibilitas anggota tim, 
dan kedekatan secara fisik masing-masing 
anggota tim proyek. Terlepas dari kontribusi 
teroretikal yang diberikan, penelitian terdahulu 
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mengesampingkan arti penting keunikan 
faktor-faktor sistemik untuk mendukung 
kinerja proyek seperti misalnya pemilihan 
anggota tim dan kualitas interaksi antar 
anggota tim. Faktor sistemik dianggap penting 
mengingat setiap proyek mempunyai tantangan 
yang membutuhkan pendekatan tersendiri. 
Oleh karena itu, studi ini merupakan 
pengembangan lebih lanjut dari upaya Pinto 
et.al. (1993) dengan menambah faktor 
keobyektifan dalam pemilihan anggota tim dan 
kemampuan berbagi pengetahuan dan 
pemahaman (knowledge sharing) sebagai 
anteseden kinerja tim lintas-fungsi dalam 
penyelesaian proyek. Keobyektifan dalam 
memilih anggota ditengarai menjadi faktor 
penting dalam membangun jejaring individu 
dan akselerasi suatu proyek (Horibe, 1999). 
Sementara itu, faktor terakhir diyakini 
merupakan sarana baku melakukan perubahan, 
pembelajaran, dan pemberdayaan organisasi 
(McCampbell et.al., 1999; dan Caniero, 2000).  
Proyek-proyek pelayanan kesehatan yang 
melibatkan anggota tim lintas-fungsi di 
lingkungan dinas-dinas kesehatan Pemerintah 
Daerah Jawa Timur dipergunakan sebagai 
obyek kajian. Hal ini didasarkan semakin 
pentingnya peran pelayanan kesehatan untuk 
mendukung peningkatan kualitas hidup 
masyarakat. Selain itu, kesuksesan pengelolaan 
proyek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan 
oleh dinas-dinas kesehatan diyakini sangat 
relevan bagi kepentingan pembangunan 
masyarakat di era otonomi daerah. 
Organisasi penulisan adalah sebagai 
berikut. Bagian B membahas rerangka konsep-
tual yang terkait dengan peran kerjasama tim 
lintas-fungsi dalam manajemen proyek. Bagian 
C menyajikan pendekatan penelitian. Bagian D 
adalah temuan dan analisis. Bagian E 
menyajikan simpulan dan implikasi. 
RERANGKA KONSEPTUAL 
Tinjauan literatur terpublikasi mengindi-
kasi adanya pergeseran lingkup bahasan dan 
perluasan orientasi manajemen proyek yang 
membawa konsekuensi pada kompleksitas 
pada ukuran, alat ukur dan proses pengukuran 
kinerja proyek. Keberhasilan pengelolaan 
proyek yang melibatkan anggota tim lintas-
fungsi tidak hanya berdasar pada ukuran 
kuantitatif yang mengacu pada anggaran 
proyek, tetapi sudah mulai memasukkan 
ukuran-ukuran keperilakuan misalnya psiko-
sosial, pemahaman terhadap tujuan, kepatuhan 
pada aturan, aksesibilitas, kedekatan secara 
fisik, dan kepercayaan antar anggota tim. 
(Pinto dan Prescott, 1988; Turner dan 
Cochrane, 1993; Kerzner, 1998; Gent et.al., 
1999). Variabel-variabel pembentuk kinerja 
manajemen proyek secara rinci adalah sebagai 
berikut: 
Superordinate goals 
Superordinate goals merujuk pada 
kesepahaman anggota tim tentang hasil akhir 
suatu proyek (Pinto et.al.,1993). Anggota tim 
yang bekerja berdasar superordinate goals 
akan berupaya menterjemahkan arahan 
pemimpin proyek untuk mendukung 
kemudahan pelaksanaan tugas. Superordinate 
goals diyakini mampu mengurangi konflik 
anggota tim dan membangun komitmen 
bersama dalam penyelesaian suatu proyek 
(Parker, 1994).  
Kompleksitas manajemen proyek semakin 
bertambah dengan adanya perluasan lingkup 
bahasan fungsional ke dalam bentuk 
penyelesaian permasalahan terkait dengan 
aktifitas organisasi lintas geografis (Gus, 1998) 
dan kualitas interaksi antar anggota tim (Jiang 
et.al, 1997; Gent et.al., 1999; Moore dan 
Dainty; 1999). Lebih dari itu, kinerja proyek 
juga ditentukan oleh karakteristik individu, 
kelompok dan lingkungan organisasi (Schultz 
et.al., 1987; Hacker, 2000). Kompleksitas 
pengukuran kinerja proyek pada gilirannya 
memunculkan tantangan manajemen tersendiri 
dalam penentuan kriteria kesuksesan yang 
akan dicapai organisasi. 
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Aturan dan Prosedur Proyek 
Galbraith dan Nathanson (1978) dalam 
Pinto et.al. (1993) berargumentasi bahwa 
aturan dan prosedur dapat menjadi metode 
yang efektif untuk meningkatkan koordinasi 
interdepartemental. Adanya standarisasi aturan 
dan prosedur ditengarai mampu menginte-
grasikan mekanisme kerja organisasi. Iklim 
kerja yang harmonis antar departemen 
ditentukan oleh adanya prosedur operasi 
standar organisasi.  
Aksesibilitas  
Aksesibilitas (accessibility) menunjukkan 
tipe dan frekuensi interaksi yang muncul dalam 
tim. Aksesibilitas memasukkan unsur persepsi 
individu terhadap kemampuan melakukan 
pendekatan atau komunikasi dengan anggota 
tim lainnya (Pinto et.al., 1993). Komunikasi 
diartikan sebagai sebuah proses seseorang, 
sekelompok atau organisasi mengirimkan 
informasi kepada seseorang, kelompok atau 
organisasi. Hambatan kerjasama tim lintas 
fungsi disebabkan kurangnya komunikasi antar 
anggota (Greenberg dan Baron, 2000).   
Pemilihan Anggota 
Hubungan antar pribadi anggota tim 
memberikan pengaruh dalam proses kerja tim 
proyek (Stott dan Walker, 1994). Kehati-hatian 
memilih anggota tim mengurangi kemung-
kinan terjadinya konflik kepentingan antar 
departemen/bagian (Gray dan Larson, 2000). 
Pemilihan anggota tim dipengaruhi oleh 
banyak faktor antara lain kedekatan pribadi 
antara pimpinan proyek dan calon anggota, 
unsur senioritas, referensi dari para kolega, 
tekanan pimpinan puncak, titipan pihak lain, 
kinerja proyek sebelumnya. Faktor-faktor 
tersebut akan memberikan pengaruh yang 
berbeda-beda pada kinerja tim.  
Kedekatan Fisik 
Struktur fisik organisasi merujuk pada 
desain arsitektur yang dimiliki organisasi yang 
berpengaruh pada kualitas interaksi sosial 
anggotanya. (Pinto et.al., 1993). Kedekatan 
fisik terkait dengan tingkat komunikasi yang 
dibangun oleh anggota tim. Kedekatan fisik 
sering menjadi alasan mengapa anggota tim 
bersemangat dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Meskipun pelaksanaan proyek 
menghadapi lintas geografis, tetapi tidak dapat 
dipungkiri anggota tim dapat merasa nyaman 
bekerja bila terdapat kedekatan emosional 
antar anggota tim.  
Berbagi Pengetahuan dan Pemahaman 
(knowledge sharing) 
Kemampuan untuk berbagi pengetahuan 
dan pemahaman menjadi isu yang penting pada 
peningkatan kualitas interaksi antar anggota 
tim. Hal yang sama dibutuhkan dalam 
organisasi khususnya untuk mengembangkan 
kemam puan anggota tim sebagai asset dalam 
menyelesaikan masalah spesifik. (Caniero, 
2000; Rowley, 1999; Horibe, 1999; 
McCampbell et.al., 1999).  
Pergeseran bidang manajemen proyek 
menyebabkan anggota tim perlu menambah 
kapasitas pengetahuannya. Penambahan penge-
tahuan secara individu tidak mampu mengejar 
pertumbuhan pengetahuan organisasional. 
Oleh karenanya kemampuan berbagai penge-
tahuan dan pemahaman menjadi landasan 
penting dalam mencapai kesuksesan pengelo-
laan proyek. Pengetahuan dan pemahaman 
anggota tim akan mendorong percepatan dalam 
penyebaran gagasan penyelesaian suatu 
proyek. 
Kerjasama tim  
Kerjasama tim adalah hubungan 
interpersonal antar anggota tim dari berbagai 
fungsi (Pinto et.al., 1993). Menurut Ancona 
dan Caldwell (1992) kerjasama tim terdiri dari 
 Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia Oktober 
 
394 
berbagai fungsi yang disatukan dalam satu 
pimpinan untuk melakukan sesuatu yang 
mendukung kegiatan keseluruhan organisasi. 
Anggota mempunyai pemahaman yang sama 
mengenai apa yang harus dilakukan dalam tim 
serta mengembangkan hubungan saling 
ketergantungan (Drew dan Thomas 1997; Gent 
et.al.,1999; Rentsch dan Klimoski (2001). 
Penelitian terdahulu memberikan gambaran 
bahwa kerjasama tim lintas fungsi dapat 
mengalami kegagalan maupun mendapatkan 
keberhasilan tergantung formulasi sinergi yang 
terbentuk. Identitas baru sangat penting bagi 
kerjasama tim lintas fungsi untuk mampu 
melaksanakan tugasnya dengan baik (Gray dan 
Larson,2000).  
Hasil yang diharapkan dari Proyek 
(Outcome) 
Keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek 
ditentukan kemampuan memenuhi kendala 
waktu, anggaran, dan kinerja. Ketiga kriteria 
tersebut sering digunakan karena mudah 
diukur dan mempunyai makna konkrit (Pinto 
dan Slevin, 1987). Selain itu, keberhasilan 
proyek membutuhkan faktor-faktor kunci 
terutama dalam mengungkap kejelasan faktor 
yang digunakan untuk mengetahui tingkat 
kesuksesan proyek dan alokasi sumberdaya 
organisasional.  
Outcome proyek yang merupakan cerminan 
keberhasilan sebuah proyek tidak diukur di 
akhir pelaksanaan proyek melainkan diukur 
berdasarkan target-target yang ditetapkan pada 
setiap bagian atau departemen. Pimpinan 
proyek berkewajiban melaporkan tingkat 
kesuksesan keberhasilan proyek berdasarkan 
ukuran-ukuran antara yang ditetapkan.  
METODE PENELITIAN  
Pendekatan penelitian yang dipilih adalah 
kombinasi studi kasus dan survei pada proyek 
proyek di lingkungan kantor Dinas Kesehatan 
di Jawa Timur. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metoda purposive 
sampling. Proyek-proyek yang menjadi sampel 
adalah proyek-proyek yang sedang 
berlangsung dalam tahun anggaran 2002, dan 
proyek-proyek yang belum mengalami 
Perubahan Anggaran Keuangan.  
Kerangka sampel penelitian mencakup pro-
yek-proyek yang terdapat di Dinas Kesehatan 
Propinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan di 
wilayah Kotamadya Surabaya, Kabupaten 
Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kotamadya 
Malang dan Kabupaten Malang. Jumlah pro-
yek di lingkungan dinas-dinas tersebut adalah 
60, sedangkan yang terlibat dalam penelitian 
ini sebanyak 44 proyek yang terbagi menjadi 8 
kelompok: Proyek Layanan Kesehatan, Proyek 
Kesehatan Keluarga, Proyek P2PL, Proyek 
Pengembangan Sumberdaya, Proyek Farmasi, 
Makanan dan Minuman, Proyek 
Pengembangan Potensi Masyarakat, Proyek 
Lain-Lain dan Proyek Fisik. Responden 
penelitian adalah pimpinan proyek, bendahara 
dan staf tim pelaksana proyek.  
TEMUAN DAN ANALISIS  
Berdasarkan hasil analisis faktor, 6 
anteseden merepresentasikan 70,54% yang 
berarti anteseden kerjasama tim lintas fungsi 
yang diidentifikasikan dalam penelitian, 
sisanya 29,46% dijelaskan oleh anteseden lain 
seperti disajikan pada Tabel 1. 
Untuk menguji pertanyaan penelitian 
digunakan regresi hirarkis. Pada tahap awal 
variabel anteseden sebagai variabel independen 
di regresikan terhadap variabel mediasi 
(variabel dependen). Tahap kedua variabel 
mediasi diregresikan terhadap variabel 
dependen. Tahap ketiga variabel anteseden 
(variabel independen) di regresikan terhadap 
variabel outcome (variabel dependen) 
kemudian diulangi lagi variabel anteseden dan 
variabel mediasi diregresikan terhadap variabel 
dependen. Hasil analisis regresi hirarkis 
ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 1. Enam Faktor Dominan Anteseden 
Faktor Eigenvalue 
% of 
variance 
Cummulative % 
of variance 
1.Aturan dan Prosedur Organisasi 4,905 25,817 25,817 
2. Berbagi pengetahuan 2,474 13,021 38,838 
3. Aksesibilitas 2,057 10,825 49,663 
4. Superordinate goals 1,766 9,296 58,959 
5. Pemilihan Anggota 1,160 6,105 65,064 
6. Kedekatan Fisik 1,040 5,476 70,540 
Sumber: Data Primer 
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Hirarkis Tahap 1 dan Tahap 2 
Variabel Independen 
Variabel Dependen 
Tahap 1 Tahap 2 
Kerjasama tim lintas fungsi Outcome Proyek 
Tahap 1 
Superordinate goal 
Kedekatan Fisik 
Aksesibilitas 
Aturan dan prosedur 
Pemilihan anggota 
Berbagi pengetahuan 
R square 
Adjusted R square 
F 
 
- 0,094 
0,196* 
0,063 
0,417*** 
0,070 
0,097 
0,296 
0,244 
5,699*** 
 
Tahap 2 
Kerjasama tim lintas fungsi 
R square 
Adjusted R square 
F 
 
 
0,336 *** 
0,180 
0,170 
18,870 
Sumber: Data Primer  * p < 0,1 ; * * p < 0,05 ; *** p < 0,01   
 
Berdasarkan pada hasil tersebut dapat 
diketahui bahwa analisis regresi tahap 1 yaitu 
meregresikan 6 variabel anteseden terhadap 
variabel mediasi (kerjasama tim lintas fungsi) 
menunjukkan hasil R square = 0,296 (F = 
5,669; p< 0,01), berarti variabel anteseden 
secara signifikan dapat menjelaskan varians 
dalam variabel kerjasama tim lintas fungsi. 
Pada regresi tahap 1 dapat diketahui bahwa 
aturan dan prosedur serta kedekatan fisik 
berpengaruh signifikan terhadap kerjasama tim 
lintas fungsi. Sedangkan superordinate goals, 
aksesibilitas pemilihan anggota, dan berbagi 
pengetahuan dan pemahaman tidak signifikan. 
Dalam regresi tahap 2 dapat diketahui bahwa 
kerjasama tim lintas fungsi berpengaruh positif 
terhadap outcome proyek dengan nilai R 
square = 0,180 (F= 18,870; p< 0,01).  
Regresi tahap 3a dan 3b dilakukan untuk 
mengetahui apakah variabel amatan mampu 
memediasi variabel anteseden dan variabel 
outcome. Untuk mengetahui hal ini dilakukan 
uji perubahan Adjusted R square. Secara 
ringkas hasil pengujian masing-masing 
pertanyaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 
3 berikut.  
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Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Hirarkis Tahap 3a dan Tahap 3b 
Variabel Independen 
Variabel Dependen 
Tahap 3a Tahap 3b 
Outcome Proyek Outcome Proyek 
Tahap 3a 
Superordinate goal 
Kedekatan Fisik 
Aksesibilitas  
Aturan dan prosedur 
Pemilihan anggota 
Berbagi pengetahuan 
R square 
Adjusted R square 
F   
 
-0,072 
-0,163 
0,123 
0,430 
0,014 
0,046 
0,220 
0,163 
3,814***  
 
Tahap 3b 
Superordinate goal 
Kedekatan Fisik 
Aksesibilitas 
Aturan dan prosedur 
Pemilihan anggota 
Berbagi pengetahuan 
Kerjasama tim lintas fungsi 
R square 
Adjusted R square 
F 
  
-0,042 
-0,218 
0,099 
0,298 
-0,011 
0,016 
0,320 
0,293 
0,231 
4,742*** 
Sumber: Hasil olah Data Primer * p < 0,1 ; * * p < 0,05 ; *** p < 0,01   
 
 
Superordinate goals 
Superordinate goals tidak berhubungan 
secara signifikan dengan kerjasama tim lintas 
fungsi. Berdasar wawancara peneliti dengan 
pimpinan proyek dapat diketahui bahwa pada 
awal pengerjaan suatu proyek, bendahara dan 
staf (umumnya bagi yang baru pertama kali 
terlibat) tidak mengetahui apa yang harus 
dilakukan misalnya proyek untuk apa, bagi 
siapa, dan mengapa dilakukan. Pemahaman 
tujuan proyek akan dilakukan bila proyek 
sudah mulai dikerjakan.  
Bagi staf dan bendahara yang telah terlibat 
dalam proyek tahun sebelumnya, pemahaman 
tujuan proyek berdasarkan referensi proyek 
yang dilakukan terdahulu (bila terlibat proyek 
yang sama). Kurang pentingnya tujuan proyek 
bagi staf dan bendahara semakin nyata bagi 
proyek-proyek yang mempunyai rentang waktu 
pelaksanaan setahun (Januari – Desember) 
umumnya tim pelaksana proyek dibentuk 
apabila terdapat Surat Keputusan Kepala 
Dinas; sedangkan bagi pimpinan proyek dan 
bendahara pada umunya biasanya akhir 
Februari atau awal Maret. Untuk mengejar 
ketertinggalan waktu, pimpinan proyek 
membentuk tim yang dapat menyusun rencana 
dan melaksanakan proyek sesegera mungkin. 
Pemahaman tujuan proyek staf dan bendahara 
dilakukan dengan pelaksanaan proyek, hal ini 
memungkinkan karena bendahara dan staf 
tidak akan berganti sampai pelaksanaan proyek 
selesai.  
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 
temuan Pinto et.al. (1993) dan Gent et.al. 
(1998) yang menyatakan superordinate goals 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kerjasama tim lintas fungsi. Studi ini 
mengindikasikan tidak adanya perbedaan yang 
signifikan antara kerjasama tim lintas fungsi 
yang dibentuk berdasarkan tujuan dan 
kerjasama tim lintas fungsi yang dibentuk 
tidak berdasarkan tujuan.  
Aturan dan Prosedur Organisasi 
Aturan dan prosedur organisasi berhu-
bungan secara signifikan dengan kerjasama tim 
lintas fungsi. Salah satu ciri khas anggota 
organisasi sektor publik (pegawai negeri) 
adalah perlunya aturan dan prosedur yang 
mendukung sebuah kegiatan. Pimpinan 
proyek, bendahara dan anggota tim akan dapat 
mulai bekerja setelah mendapat S.K. Kepala 
Dinas Kesehatan mengenai penunjukkan 
pimpinan proyek, bendahara, dan/atau staf 
proyek. 
Aturan dan prosedur yang jelas akan 
memudahkan kegiatan tim dalam melaksana-
kan proyek terutama bila harus berhubungan 
dengan Sub Dinas - Sub Dinas di Dinas 
Kesehatan dan pihak di luar Dinas Kesehatan. 
Aturan dan prosedur akan memudahkan 
memudahkan pengawasan pelaksanaan tim 
proyek karena jelas penanggungjawab proyek. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan 
Pinto et.al. (1993) yang menyatakan bahwa 
aturan dan prosedur akan memberikan dampak 
positif dan signifikan terhadap kerjasama tim 
lintas fungsi. 
Aksesibilitas  
Aksesibilitas tidak berhubungan signifikan 
dengan kerjasama tim lintas fungsi. 
Aksesibilitas terkait dengan kemampuan 
anggota tim untuk terakses satu sama lain 
dalam usaha untuk menyelesaikan proyek. 
Kemudahan terakses anggota menjadi penting 
dalam pelaksanaan proyek terutama dalam 
pemeriksaan proyek. Setiap pimpinan proyek 
harus memberikan laporan kepada tim 
pemeriksa atau supervisi yang terdiri dari 
berbagai instansi terkait yaitu Pemda, Dinas 
Pekerjaan Umum, Dinas Keuangan. Selain tim 
supervisi, Dinas Kesehatan juga harus 
melakukan dengar pendapat DPRD setempat. 
Tujuan pemeriksaan dan dengar pendapat 
untuk mengetahui sejauh mana perkembangan 
proyek yang dilakukan. Temuan ini sejalan 
dengan Pinto et.al. (1993) yang menyatakan 
aksesibilitas tidak berhubungan secara 
signifikan bagi kerjasama tim lintas fungsi. 
Pemilihan Anggota 
Pemilihan anggota tidak berpengaruh 
signifikan dengan kerjasama tim lintas fungsi. 
Hal ini disebabkan karena tidak semua anggota 
organisasi mempunyai kesempatan yang sama 
untuk dipilih. Anggota tim yang terpilih 
berdasarkan pengetahuan dan keahliannya 
serta pengalamannya. Untuk mendapatkan 
kesempatan untuk dipilih seseorang harus 
mengikuti berbagai aturan dan prosedur yang 
ditetapkan misalnya mengikuti pelatihan 
dan/atau kursus manajemen proyek atau 
akuntansi. Hal yang sama berlaku pula pada 
pemilihan pimpinan proyek, meskipun hak 
prerogratif Kepala Dinas tetapi pemilihannya 
berdasarkan keahlian, pengetahuan dan 
pengalaman seseorang. Pemilihan anggota 
tidak berpengaruh signifikan lebih disebabkan 
karena terbatasnya jumlah pimpinan proyek, 
bendahara, dan staf proyek. Akibatnya yang 
terpilih menjadi pimpinan proyek, bendahara 
dan staf hanya orang-orang yang tertentu. 
Secara relatif pemilihan anggota tidak bisa 
dijadikan prediktor membentuk kerjasama tim 
lintas fungsi. 
Kedekatan Fisik 
Kedekatan fisik berpengaruh signifikan 
terhadap kerjasama tim lintas fungsi. Hal ini 
disebabkan terpusatnya kantor Dinas 
Kesehatan di satu area sehingga anggota tim 
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mudah melakukan koordinasi proyek. 
Meskipun kantor Dinas Kesehatan wilayah 
Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik dan 
Propinsi Jawa Timur mempunyai dua kantor 
yang terpisah tidak mengurangi aktifitas tim di 
dua tempat berbeda. Letak bangunan dan lay-
out ruangan memungkinkan interaksi yang 
lebih intensif antara anggota tim proyek. 
Temuan ini sejalan dengan temuan Pinto et.al. 
(1993) yang menyatakan kedekatan fisik 
berdampak signikan dan positif terhadap 
kerjasama tim lintas fungsi. Kesamaan temuan 
penelitian ini dan penelitian terdahulu 
merupakan hal yang wajar karena pimpinan 
proyek akan memilih anggota yang dekat 
secara fisik untuk melaksanakan tugas-tugas. 
Anggota tim yang dekat secara fisik akan 
memudahkan mobilitas tim bila melakukan 
kegiatan lapangan di berbagai wilayah.  
Berbagi Pengetahuan dan Pemahaman 
Variabel berbagi pengetahuan dan pema-
haman tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kerjasama tim lintas fungsi. Hal ini mungkin 
terjadi karena umumnya pimpinan proyek 
berpengetahuan dan berpengalaman lebih 
dibandingkan bendahara dan staf. Berdasarkan 
hasil wawancara peneliti dengan pimpinan 
proyek, bendahara dan staf anggota di Dinas 
Kesehatan, pengetahuan sangat penting staf 
dan bendahara.   
Tidak signifikannya temuan disebabkan 
hanya sedikit anggota organisasi yang mempu-
nyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup 
dalam melaksanakan proyek. Akibatnya, know-
ledge sharing tidak dapat dijadikan prediktor 
untuk membentuk kerjasama tim lintas fungsi 
di Dinas Kesehatan.  
Kerjasama tim lintas fungsi 
Secara signifikan kerjasama tim lintas 
fungsi mampu memediasi anteseden dengan 
variabel hasil suatu proyek. Hal ini 
dimungkinkan karena pelaksanaan proyek 
memerlukan kerjasama antar berbagai bagian. 
Keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek 
dipandang sebagai keberhasilan atau kegagalan 
Dinas Kesehatan. Kerjasama tim lintas fungsi 
memberikan hasil yang lebih baik karena 
merupakan integrasi berbagai bagian, berbagai 
pengetahuan dan pengalaman. Proyek-proyek 
di Dinas Kesehatan saling berkoordinasi antar 
sub-dinas. Setiap sub-dinas saling memberi 
dukungan untuk mensukseskan suatu proyek.  
Kerjasama tim lintas fungsi memberikan 
hasil yang lebih baik dibandingkan tim yang 
homogen meskipun kerjasama tim lintas fungsi 
rawan konflik dan perpecahan karena berasal 
dari berbagai bagian berbeda. Temuan ini 
sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
menyatakan kerjasama tim lintas fungsi 
mampu memediasi anteseden dan variabel 
outcome.   
Hasil (Outcome) proyek 
Kerjasama tim lintas fungsi berpengaruh 
signifikan terhadap hasil (outcome) proyek. 
Hal ini dimungkinkan karena setiap tim proyek 
harus mampu melaksanakan proyek sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan. Ukuran 
yang dipakai dalam hasil proyek adalah on 
time, on budget, on spesification. Ketidak-
mampuan menyelesaikan proyek akan berdam-
pak bukan hanya bagi pimpinan proyek, 
bendahara dan staf tetapi juga berdampak bagi 
Dinas Kesehatan. Bagi individu ketidakmam-
puan untuk menyelesaikan proyek berdampak 
bagi karirnya. Seseorang dapat tidak mendapat 
kesempatan untuk terlibat dalam proyek tahun 
berikutnya dan bahkan seseorang bisa dihukum 
karena kelalaiannya menyelesaikan proyek 
terutama terkait dengan anggaran. Bagi Dinas 
Kesehatan ketidakmampuan menyelesaikan 
proyek berimbas pada kinerja organisasi. 
Setiap proyek dalam kurun waktu tertentu 
(2-3 bulan sekali) dilakukan pemeriksaan oleh 
tim supervisi yang terdiri dari Dinas Pekerjaan 
Umum, Bagian Keuangan, Pemda dan instansi 
terkait. Selain pemeriksaan oleh tim supervisi, 
DPRD melalui dengar pendapat dengan Kepala 
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Dinas Kesehatan. Kerjasama tim lintas fungsi 
mampu membantu penyelesaian proyek, 
kerjasama tim lintas fungsi yang terdiri dari 
berbagai bagian saling membantu untuk 
mempercepat pelaksanaan proyek. 
Temuan penelitian ini sejalan dengan 
temuan Pinto et.al. (1993) dan Gent et.al. 
(1998) yang menyatakan kerjasama tim lintas 
fungsi berpengaruh signifikan terhadap 
outcome proyek. Meskipun setting penelitian 
berbeda tetapi secara umum dapat disimpulkan 
bahwa proyek akan memberikan outcome bila 
pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan, sesuai dengan anggaran, dan sesuai 
spesifikasi.  
SIMPULAN DAN IMPLIKASI  
Hasil studi ini menunjukkan bahwa hanya 
empat dari delapan variabel penelitian yang 
secara signifikan menjelaskan obyek amatan. 
Keempat variabel penelitian yang didukung 
adalah aturan dan prosedur organisasi dan 
kedekatan fisik berpengaruh positif terhadap 
kerjasama tim lintas fungsi. Sedangkan 
variabel kerjasama tim lintas fungsi mampu 
memediasi anteseden dengan outcome proyek. 
Kemudian variabel kerjasama tim lintas fungsi 
berpengaruh positif terhadap outcome proyek.  
Variabel-variabel amatan lain ditemukan 
tidak berpengaruh terhadap kerjasama tim 
lintas fungsi. Namun demikian, interpretasi 
hasil tersebut harus dilakukan secara hati-hati 
mengingat adanya keterbatasan studi, terutama 
obyek dan sampel penelitian di lingkungan 
birokrasi yaitu di Dinas Kesehatan yang tidak 
bisa digeneralisasikan pada sampel lain 
misalnya di dinas-dinas lain. Studi ini juga 
bersifat cross-sectional, sehingga fenomena 
yang diteliti merupakan potret sesaat yang 
menggambarkan hubungan yang terjadi saat 
pengambilan data. 
Walaupun demikian, hasil studi ini 
memberi beberapa rekomendasi bagi 
perkembangan studi selanjutnya. Studi lanjutan 
dapat mengambil setting yang berbeda 
misalnya proyek-proyek di sektor swasta (jasa 
konstruksi, rumah sakit, pengembangan 
software, pengembangan produk baru, 
research projects) dan proyek-proyek sektor 
publik di dinas lainnya. Bila penelitian 
dilakukan di sektor publik hendaknya 
melibatkan proyek-proyek di berbagai dinas di 
lingkungan Pemda Tingkat I dan Tingkat II, 
hal ini berguna untuk menguatkan dan 
menggeneralisasikan hasil temuan. Perbedaan 
setting penelitian diharapkan mampu menam-
bah khasanah pengetahuan mengenai 
manajemen proyek.   
Bagi Dinas Kesehatan hasil temuan 
memberikan implikasi bagi pengembangan 
organiasi. Dengan mengetahui anteseden yang 
signifikan, kerjasama tim lintas fungsi proyek 
berpeluang untuk menyelesaikan proyek 
dengan baik. Pemahaman anteseden yang utuh 
bagi kerjasama tim lintas fungsi mendorong 
tercapainya proyek yang on time, on budget, 
dan on purpose. Hanya aturan dan prosedur 
organisasi serta kedekatan fisik terbukti secara 
statistik menunjukan bahwa anteseden 
kerjasama tim lintas fungsi tidak terlalu 
diperhatikan oleh Dinas Kesehatan.  
Dinas Kesehatan perlu mengembangkan 
sistem pemilihan anggota tim proyek sesuai 
dengan kualifikasi proyek yang dilaksanakan. 
Pemahaman tujuan proyek perlu ditanamkan 
oleh Dinas Kesehatan kepada bendahara dan 
staf proyek. Dinas Kesehatan perlu melakukan 
terobosan baru untuk menyertakan staf proyek 
dalam Surat Keputusan Kepala Dinas. Hanya 
Dinas Kesehatan di Propinsi Jawa Timur yang 
mengakui keberadaan staf proyek secara sah 
hal ini bisa dilihat pada deskripsi responden. 
Dalam praktiknya, pimpinan proyek dan 
bendahara memerlukan staf proyek untuk 
mensukseskan pelaksanaan proyek. Tidak 
dicantumkannya staf proyek dalam Surat 
Keputusan mengakibatkan pimpinan proyek 
mengambil staf proyek sesuai dengan kriteria 
yang diinginkan. Beberapa pimpinan proyek 
enggan memberi ijin peneliti untuk 
menyerahkan daftar pernyataan dan/atau 
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melakukan wawancara kepada staf proyek 
karena secara resmi staf proyek tidak temasuk 
tim hanya di Kabupaten Malang dan satu 
proyek di Kotamadya Surabaya yang 
mengijinkan peneliti untuk menyerahkan daftar 
pernyataan kepada staf proyek.   
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